

ІНФОРМАЦІЯ

про підготовку підприємства ТОВ "Сумитеплоенерго" до опалювального періоду 2021-2022 років

станом на 25.06.21р.

№ п/п	Зміст заходів	Од. вим.	Кіль-сть	Замовник	Джерело фінансування (тис.грн.) з ПДВ				Разом	Початок виконання	Кінець виконання	Інформація про виконання
					Власні кошти	Міськ бюджет	Держ. бюджет	Залу ч. кошти				
Сумська ТЕЦ												
1	Капітальний ремонт парового котла №1	шт.	1	"СТЕ"	7 931,98	-	-	-	7 931,98	16.07.2021	05.10.2021	0%
2	Поточний ремонт парового котла №2	шт.	1	"СТЕ"	1 930,80	-	-	-	1 930,80	15.05.2021	20.06.2021	100%
3	Поточний ремонт парового котла №3	шт.	1	"СТЕ"	2 174,45	-	-	-	2 174,45	20.04.2021	25.05.2021	100%
4	Поточний ремонт водогрійного котла №1	шт.	1	"СТЕ"	144,05	-	-	-	144,05	20.03.2021	20.04.2021	100%
5	Поточний ремонт водогрійного котла №2	шт.	1	"СТЕ"	144,05	-	-	-	144,05	15.02.2021	15.03.2021	100%
6	Поточний ремонт водогрійного котла №3	шт.	1	"СТЕ"	144,05	-	-	-	144,05	15.04.2021	15.05.2021	100%
7	Поточний ремонт турбогенератора №1	шт.	1	"СТЕ"	800,93	-	-	-	800,93	20.05.2021	30.06.2021	60%
8	Капітальний ремонт турбогенератора №2	шт.	1	"СТЕ"	3 005,78	-	-	-	3 005,78	25.07.2021	05.10.2021	0%
9	Капітальний ремонт турбогенератора №3	шт.	1	"СТЕ"	3 262,32	-	-	-	3 262,32	20.04.2021	20.06.2021	70%
ВСЬОГО по Сумській ТЕЦ									19 538,43			37%

№ п/п	Зміст заходів	Од. вим.	Кількість	Замовник	Джерело фінансування (тис.грн.) з ПДВ				Разом	Початок виконання	Кінець виконання	Інформація про виконання
					Власні кошти	Міський бюджет	Держ. бюджет	Залу ч. кошти				
Теплові мережі та котельні												
1	Заміна аварійних дільниць т/мереж та запірної арматури, компенсаторів на магістральних, кваральних та т/мережах від котелень після проведення гідравлічних випробувань т/мереж	км	0,70	"СТЕ"	960,00	-	-	-	960,00	15.04.2021	15.10.2021	50%
2	Ремонт технологічного, електричного обладнання ПНС, ЦТП, котельних.	об'єктів	83	"СТЕ"	702,48	-	-	-	702,48	15.04.2021	15.10.2021	49%
3	Поновлення асфальтового покриття після проведення ремонтних робіт на теплових мережах	м ²	945	"СТЕ"	788,68	-	-	-	788,68	15.04.2021	15.10.2021	20%
4	Ремонт аварійних будівель, виробничих приміщень ПНС, ЦТП, котелень	об'єктів	8	"СТЕ"	167,74	-	-	-	167,74	15.04.2021	15.10.2021	50%
5	Режимно - налагоджувальні роботи котлів	шт.	21	"СТЕ"	97,60	-	-	-	97,60	15.04.2021	15.10.2021	51%
6	Технічна діагностика та оповідчення котлів середнього та низького тиску	шт.	27	"СТЕ"	77,20	-	-	-	77,20	15.04.2021	15.10.2021	51%
8	Технічна діагностика вантажопідіймальних механізмів	шт.	15	"СТЕ"	70,50	-	-	-	70,50	15.04.2021	15.10.2021	56%
ВСЬОГО по цеху ТМтаК:					2 864,19				2 864,19			42%
РАЗОМ по підприємству:					22 402,62				22 402,62			38%

Директор ТОВ "Сумителлоенерго"

Д.Г.Васюнін

